



Memória Descritiva e Justificativa

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à ocupação de estacionamento para a execução dos trabalhos da empreitada de “Reabilitação da Rua Gomes Freire” a executar para a Junta de Freguesia de Arroios.

Objectivo

Esta memória descritiva pretende descrever a necessária ocupação de zonas de estacionamento (tarifado/dedicado), a ocupar durante a execução dos trabalhos da empreitada.

Âmbito de aplicação

A intervenção ocorrerá nos passeios pedonais com a respectiva substituição de pavimentos, sendo vedadas as zonas a ocupar para apoio aos trabalhos a executar.

Caracterização

Pretende-se com esta intervenção a execução da melhoria dos pavimentos pedonais da Rua Gomes Freire.

Para a execução da empreitada será necessário a ocupação parcial de alguns lugares de estacionamento (cerca de 5 lugares) para descarga de materiais e carga de resíduos sobrantes.

Conforme planta em anexo a empreitada será ter início da Praça José Fontana/Av. Duque de Loulé, do lado da Polícia Judiciária, com data prevista de início a 06-08-2024 e data prevista de conclusão a 18-08-2024.

Durante este período será necessário garantir a disponibilização destes 5 lugares, nesta zona 1. Os lugares serão ocupados conforme o andamento dos trabalhos.

A partir de dia 19-08-2024 serão iniciados os trabalhos na zona 2, sendo ocupados os mesmos 5 lugares durante a execução desta zona, até ao dia estimado de 25-08-2024.

No dia 26-08-2024 serão iniciados os trabalhos do lado Sul, entre os números 227 e 185. Nesta zona será efectuado o mesmo princípio de ocupação de 5 lugares junto à zona onde estiver a ser intervencionada.

Como zona de estaleiro será ocupada uma zona de raia junto à entrada da Academia Militar e para a colocação de um contentor ferramentaria e WC químico no espaço anterior à paragem BUS, conforme fotos infra e planta de estaleiro em anexo.



As zonas de ocupação serão vedadas com PMP.

Serão sempre garantidos todos os acessos de veículos a garagens e pedonais a todas as portas.

A circulação pedonal terá sempre um corredor garantido e tentaremos (sempre que possível, que os pavimentos que sejam levantados num dia, sejam repostos no dia seguinte, podendo ser de imediato colocados em utilização. Desta forma a frente de obra nunca terá uma extensão muito grande, tendo um impacto menor na população.

Não será necessário o acompanhamento policial pois os trabalhos decorrerão na via pedonal e a ocupação será de zonas de estacionamento, não havendo necessidade de condicionamento de trânsito.




Duração dos trabalhos

A duração dos trabalhos estas zonas 1, 2 e 3, na Rua Gomes Freire, entre a Av. Duque de Loulé e a Rua do Conde Redondo será de 1 mês com início a 06-08-2024 e conclusão a 06-09-2024.


Anexo:

Plantas de Ocupação de Estacionamento e de Estaleiro e planta de circulação pedonal.

Planta de ocupação parcial de estacionamento



Planta de Estaleiro



Legenda

- ① Fermentaria
- ② Depósito de Materiais
- ③ W.C.

Programação

- Zona 1 - 06-08-2024 a 18-08-2024
- Zona 2 - 19-08-2024 a 25-08-2024
- Zona 3 - 26-08-2024 a 06-09-2024

TÍTULO COMPLEMENTAR:

REABILITAÇÃO DA RUA GOMES FREIRE

SUBSTITUI:

S/Escaala

SUBSTITUÍDO:

ESCALA GRÁFICA:

DESIGNAÇÃO:

Planta de Ocupação de Estacionamento e de Estaleiro

DESENHO Nº:

PE 01

ALTERAÇÃO


DATA:

JULHO 2024

FOLHA Nº

1





Planta de Circulação Pedonal

Circulação pedonal

Pavimentos a intervir

Será apenas levantada uma extensão de pavimento que seja reposta no dia seguinte.

Serão sempre garantidos todos os acessos aos edifícios, estabelecimentos comerciais e garagens.

Programação

- Zona 1 - 06-08-2024 a 18-08-2024
- Zona 2 - 19-08-2024 a 25-08-2024
- Zona 3 - 26-08-2024 a 06-09-2024

TÍTULO COMPLEMENTAR:

REABILITAÇÃO DA RUA GOMES FREIRE

SUBSTITUI:

S/Esca

DESIGNAÇÃO:

Planta de circulação pedonal

DESENHO Nº:

PE 02

ALTERAÇÃO

DATA:

JULHO 2024

FOLHA Nº

1



Construção, Projetos e Gestão, Lda.
Email: geral@xix.pt
www.xix.pt